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Flash Report č. 3
Evaluace k projektu 
„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“

	Zadavatel:      obec Vír
Řešitel:           RegioPartner, s.r.o. 

	Hodnocené období

	· 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019[footnoteRef:1] [1:  Dle dohody se zadavatelem Flash Reporty termínově kopírují monitorovací období projektu.] 


	Odevzdané výstupy

	· Průběžná evaluační zpráva (návrh k připomínkám předán 8. 3. 2019, finální verze zaslána
19. 3. 2019)

	Použité metody a postupy

	· Analýza dokumentů
· Obsahová a komparativní analýza
· Konzultace/rozhovory s projektovým týmem

	Popis aktivit

	· Dopracování Průběžné evaluační zprávy dle připomínek a předání její finální verze zadavateli
· Komunikace se sociální pracovnicí za účelem zhodnocení implementace a funkčnosti postupů a pravidel daných Koncepcí sociálního bydlení v obci Vír (včetně Pravidel přidělování obecních bytů a dotazníku Zjišťování bytové nouze) a Metodiky sociální práce ve vazbě na KA 03 – Ověření Vírské koncepce sociálního bydlení (schůzka 11. 6. 2019, dále průběžně).
· Komunikace s MPSV – setkání MPSV s evaluátory pilotních obcí – 14. 6. 2019
· Rozhovor s nově nastěhovanými klienty, resp. vyplnění dotazníku MPSV pro nově nastěhované klienty
·  T: 4. 9. 2019 (ID klienta 261777)
· Případová studie – návrh struktury, příprava Topic Guide pro evaluační rozhovor s garantem SB v obci Vír a sociální pracovnicí
· Evaluační rozhovor s realizačním týmem za účelem získání podkladů pro případovou studii (4. 9. 2019)

	Komunikace se zadavatelem 

	· Elektronická komunikace
· Telefonická komunikace
· Osobní komunikace (u příležitosti setkání se členy realizačního týmu)  

	Komunikace s ostatními subjekty

	· Účast na setkání evaluátorů pilotních obcí pořádaných MPSV (6/2019).
· Komunikace s dalšími obcemi zapojenými v projektu a jejich evaluátory (přenos know-how, dobré praxe ….).

	Aktivity plánované na příští období (09/2019 – 02/2020)

	· Finalizace sběru dat dle Jednotné metodiky MPSV a jejich kompletní předání MPSV nejpozději do 10. 1. 2020.
· Zpracování Případové studie a její zaslání MPSV nejpozději do 10. 1. 2020.
· Komunikace s realizačním týmem v souvislosti s finalizací případové studie.
· V případě nově nastěhované domácnosti realizace rozhovoru/vyplnění dotazníku 2.1 dle Jednotné metodiky MPSV. 
· Příprava struktury Závěrečné evaluační zprávy.
· Zpracování návrhu Závěrečné evaluační zprávy a její předání zadavateli k připomínkám
(T: 1. 3. 2020), dopracování finální verze do 30. 3. 2020.

	Identifikované problémy

	· Ve sledovaném období se nevyskytnul žádný zásadní problém týkající se řízení a implementace projektu.
· Z hlediska sběru dat o klientech SB pro MPSV přetrvává omezená obměna klientů v sociálních bytech. V období platnosti Jednotné metodiky MPSV je pouze jedna nově nastěhovaná domácnost, se kterou byl vyplněn dotazník 2.1 (9/2019). S ohledem na termín ukončení projektu již nebude možné s touto domácností vyplnit dotazník po 12 měsících od nastěhování. 
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